

Jegyzőkönyv

Készült: 2025. november 19-én Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli üléséről

Határozat száma	Tárgy
89/2025. (XI.19.)	Döntés a Csapadékvíz-elvezetési hálózat korszerűsítése tárgyú kivitelezési szerződés módosításáról
Rendelet száma	

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2025. november 19-én Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal – tanácsterem (3326 Ostoros, Hősök tere 4.)

Jelen vannak:

Böjt László polgármester
Dr. Darvai László képviselő, alpolgármester
Hegyi István képviselő
Kakuk Tibor képviselő
Rétiné Godó Alíz képviselő
Visnyovszky Barbara képviselő
Zsebéné dr. Dobó Marianna képviselő

Távol maradt: -

Tanácskozási joggal jelen vannak:

dr. Andrásó Dénes jegyző, jegyzőkönyvvezető

Böjt László polgármester köszöntötte az ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendet tárgyalják meg. Egyéb javaslat nem lévén Böjt László polgármester kérte a napirendi pont elfogadását.

Szavazás

A Képviselő-testület (7:0:0) arányban határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi nyílt ülés napirendjét:

- 1.) *Döntés a Csapadékvíz-elvezetési hálózat korszerűsítése tárgyú kivitelezési szerződés módosításáról*

1. Napirendi Pont

Döntés a Csapadékvíz-elvezetési hálózat korszerűsítése tárgyú kivitelezési szerződés módosításáról (a kiviteli szerződés a mellékletben)

Böjt László polgármester előadta, hogy a kiviteli szerződés módosításának tervezetét valamennyi képviselő megkapta. Ahogy a szerződés is tartalmazza, a kivitelezés során derült ki, hogy az Akácfa utcában a lefektetett távközlési kábelek a közműterképen ábrázoltakkal ellentétben több helyen a csapadékvíz elvezető árok vonalában haladnak, ezért az eredetitől eltérő módon és eltérő elemeket kellett letenni.

A tervekben nem szerepelt az ingatlanok tetőfelületéről a csapadékvizeknek a közterületre kivitele, azonban ezek nélkül a beruházás nem érné el a célját.

Szintén komolyabb tételként merült fel az átereszek bontási munkáinak megkezdésekor, az első rétegek eltávolítása után, hogy a meglévő árokburkolat, illetve a környező szerkezetek állapota eltér a tervek készítése során tartott előzetes szemle alapján feltételezetteknél. A feltártak a javítás, megerősítés érdekében a tervezettnél nagyobb mértékű bontást, illetve

javítást indokolnak. A műszaki ellenőr álláspontja szerint a módosítás az eredeti műszaki tartalommal összhangban van, az eredeti műszaki tartalomhoz képest magasabb műszaki színvonalat képvisel, továbbá az elkészült mű élettartamát is növeli, így az önkormányzatot terhelő karbantartási és üzemeltetési költségek csökkenhetnek.

Ezek alapján a kivitelezés befejezése csúszik és a költségek is jelentősen nőnek. Szerencsére a projektben jelentős összegű többletforrás maradt, így nem kell hozzátennie az Önkormányzatnak önerőt.

Hegyi István képviselő megjegyezte, hogy ez akkor igaz, amennyiben az Irányító Hatóság is elfogadja a módosításokat. Ellenkező esetben a pótmunkát az Önkormányzatnak kell kifizetnie.

Böjt László polgármester válaszában kijelentette, hogy nincs oka kételkedni a szakemberek hozzáértésében. A műszaki ellenőr és a tervező leírta, hogy szükség volt a módosításokra.

További kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem lévén, szavazást rendelt el.

Szavazás

A képviselő-testület (7:0:0) arányban, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

89/2025. (XI.19.)

Képviselő-testületi határozat

Döntés a Csapadékvíz-elvezetési hálózat korszerűsítése tárgyú kivitelezési szerződés módosításáról

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a „Csapadékvíz-elvezetési hálózat korszerűsítése” tárgyú kivitelezési szerződés 1. sorszámú módosításában foglaltakat és elfogadta a vállalkozó által kimutatott pót- és többletmunkára vonatkozó nettó 12 527 754,- Ft + ÁFA, azaz tizenkétfélmillió- ötszázhuszonhétézer-hétszázötvennégy forint + ÁFA vállalkozási díj összegét.


A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester urat a kivitelezési szerződés 1. számú módosításának aláírására, amely a határozat mellékletét képezi.

Határidő: 2025. november 19.

Felelős: Böjt László polgármester

Több napirendi pont nem lévén Böjt László polgármester megköszönte a munkát és az ülést bezárta.

K.m.f.


Böjt László
polgármester


dr. András Dénés
jegyző



Jelenléti ív

Készült: 2025. november 19-én Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

N É V

ALÁÍRÁS

Dr. Darvai László



Hegyí István




Kakuk Tibor



Rétiné Godó Alíz



Visnyovszky Barbara




Zsebéné dr. Dobó Marianna



Böjt László Polgármester



Dr. Andrásró Dénes Jegyző



Meghívottak:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



OSTOROS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesterétől

3326 Ostoros, Hősök tere 4.

36/356-010 – polgarmester@ostorosionkormanyzat.t-online.hu

MEGHÍVÓ

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-a alapján biztosított jogkörömben eljárva Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom

2025. november 19-án (szerda) 7 óra 15 percre.

Helye: Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal (3326 Ostoros, Hősök tere 4.)

Tárgyalandó Napirend:

1. Döntés a Csapadékvíz-elvezetési hálózat korszerűsítése tárgyú kivitelezési szerződés módosításáról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés módja: szóban

Az ülésre meghívom, részvételére számítok!

Ostoros, 2025. november 14.

Tisztelettel:

Böjt László
polgármester