

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

1. SORSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

név: **Ostoros Községi Önkormányzat**
címe: 3326 Ostoros, Hősök tere 4.
Statisztikai számjel: 15728953 8411 321 10
Adószám: 15728953-2-10
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728955
Képviseli: Böjt László polgármester
Telefon: +36 36356010
E-mail: titkarsag@ostorosionkormanyzat.t-online.hu
mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

név: **Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Adószáma: 14904134-2-44
Pénzforgalmi számlaszáma: 12001008-01188084-00100009
Telefon: +36 1 883 1650
Fax: +36 1 883 1010
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
cégjegyzékszám: 01-10-046637
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 20A18438
Képviselő neve: Tóth Sándor vezérigazgató és Bartók Szabolcs területi igazgató együttesen
Képviselő címe: 2330 Dunaharaszti, Puskás Tivadar u. 6.
Képviselő elérhetőségei:
Telefon: +36 30 749 2147
Fax: -
E-mail: szabolcs.bartok@colas.hu
mint **Vállalkozó kivitelező(k)** (a továbbiakban: Vállalkozó)

– együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 117. § alapján, melynek tárgya: „**Külterületi helyi közutak fejlesztése**”. A közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó, így Megrendelő a Vállalkozóval kötötte meg a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a kivitelezési szerződést 2022. október 10-én (a továbbiakban: Szerződés).

II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA ÉS INDOKAI

2.1. A kivitelezés során az 1. számú mellékletben rögzített pótmunkák elvégzésére merült fel igény, mert a kijelölt szakaszok viszonylag nagy hosszesésűek és a lezúduló vizek árokrendszer hiányában könnyen kimoshatják. Műszaki ellenőr javaslatára Megrendelő a műszaki átadás előtti bejárason jelölte ki az alábbi pótmunkákat: U1 útnál a tervezett szakasz elején 0+000-0+166 és végén 0+632-



Király Lajos



0+691 km szelvények között mindkét oldalon 1m szélességben zúzottkő padkát és 2 réteg AC11 aszfalt burkolatot kapjon, melyet a mezőgazdasági gépek okozta terhelés indokol.

A felmerült pótmunkák elvégzését Megrendelő műszaki ellenőre indokoltnak és szerződött költségvetési tételek felhasználásával készült költségvetés alapján arányosnak tartja.

A műszaki ellenőr nyilatkozatát a pótmunkák indokoltságáról a szerződésmódosítás 2. sz. melléklete tartalmazza.

Műszaki ellenőr nyilatkozatát alapul véve Megrendelő a pótmunkákra készült költségvetést elfogadja, pótmunkák elvégzését megrendeli és azok műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig történő befejezésének érdekében a pótmunkák kivitelezésének haladéktalan előkészítésére és megkezdésére utasítja Vállalkozót.

A műszaki tartalom módosítás és a pótmunkák megrendelése miatt szükséges a Szerződés mellékletét képező Műszaki leírás (műszaki tartalom) és a vállalkozói díj módosítása. Vállalkozó a pótmunka elvégzését az átadás-átvételi eljárás lezárásáig vállalta elvégezni, ezért a pótmunka megrendelése miatt a Szerződésben rögzített teljesítési határidő módosítása nem szükséges.

III. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

3.1. Fenti előzmények alapján Felek a Szerződést egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják, a módosítást *vastagon, dőlten* jelölik.

3.2. A Szerződés mellékletét képező Műszaki leírás módosul az 1. sz. melléklet szerint elvégzendő alábbi pótmunkákkal:

U1 úton

225 fm aszfaltburkolat 3,5 méter szélességben, 2 rétegben, 5,5 cm vtg.-ban,
kétoldali 1-1 m padkával 11,0 cm vtg.-ban

3.3. A Felek a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott vállalkozói díjat a műszaki tartalom módosításának többletköltsége miatt **7 624 633 Ft összeggel megnövelik**. A Felek rögzítik, hogy a kivitelezési szerződés a VP6- VP6-7.2.1.1-21 jelű pályázathoz tartozó kivitelezés, (Támogatói okirat azonosítószáma: 3321433964), a támogatás intenzitása: a projekt elszámolható költségének 95,000000 %-a.

A Szerződés II.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. A Vállalkozót az I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén az alábbi egyösszegű átalánydíj (nettó vállalkozói díj) illeti meg: 60.407.108,- Ft.”

A Szerződés II.3.2. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

„A Vállalkozó az 1. sz. szerződésmódosítással meghatározott pótmunkák ellenértékét a műszaki ellenőr igazolását követően jogosult elszámolni a végszámla során.”

IV. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI FENNÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA

4.1. A Felek álláspontja szerint a szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján fennáll. A Felek erre tekintettel a Szerződés mellékletét képező Műszaki leírást és a vállalkozói díjat új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítják.



Király Lajos



4.2. A Kbt. 141. § (2) bekezdésében felsorolt együttes feltételek az alábbiak szerint teljesülnek a Szerződés módosítása vonatkozásában:

- a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; hiszen a vállalkozói díj az eredeti szerződéses érték 14,4454%-kal növekszik.

- valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez; hiszen nem változik meg a beszerzés tárgya, sem a szerződés típusa, a műszaki tartalom módosítása iránt felmerült igények illeszkednek az eredeti műszaki tartalomhoz.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1. Jelen 1. számú szerződésmódosítás a mindkét fél által történt aláírással lép hatályba.

5.2. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak és érvényesek.

5.3. Jelen szerződésmódosítást a Felek 4 (négy), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

Ostoros, 2023. március 16.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: pótmunkák költségvetése

2. sz. melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozata a pótmunkák indokoltságáról


.....
Ostoros Községi Önkormányzat
képviseli: **Bójt László polgármester**
Megrendelő




.....
Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
 **48.**
Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Vállalkozó

Király Lajos



KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ (I. - II.)

Építtető:
Ostoros Községi Önkormányzat
3326 Ostoros, Hősök tere 4.

Kelt: 2023.03.08

A munka leírása:
Ostoros, külterületi helyi közutak
Útburkolat felújításának/fejlesztése
2023.03.08-ai bejárás on kijelölt munkák

Készítette: Colas Út Zrt

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	6 696 793 Ft	927 840 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	6 696 793 Ft	927 840 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	7 624 633 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	2 058 651 Ft
3. A munka ára	9 683 284 Ft	



Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.



48.

Király Lajos



Építtető:
Ostoros Községi Önkormányzat
3326 Ostoros, Hősök tere 4.

Kelt: 2023.03.08

A munka leírása:
Ostoros, külterületi helyi közutak
Útburkolat felújításának/fejlesztése
2023.03.08-ai bejárás on kijelölt munkák

Készítette: Colas Út Zrt

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	6 696 793 Ft	927 840 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	6 696 793 Ft	927 840 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	7 624 633 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	2 058 651 Ft
3. A munka ára	9 683 284 Ft	

Aláírás
Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.



48.

Király Lajos

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	247 995	123 354
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	6 448 798	804 486
Összesen:	6 696 793	927 840 Ft



Király Lajos



Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004- 0015731	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, <u>bányameddő</u> , murva, stb.) Aszfalt melletti padka 225 fm x 2 oldal x 1,0 m x 0,11 m	49,5 m3	5 010 Ft	2 196 Ft	247 995 Ft	108 702 Ft
2	21-008- 0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% Aszfalt melletti padka 225 fm x 2 oldal x 1.0 m x 0,11 m	49,5 m3	0 Ft	296 Ft	0 Ft	14 652 Ft
Munkanem összesen:						247 995 Ft	123 354 Ft



Király Lajos



Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-103- 2334586	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 225 fm x 3,5 m x 2 réteg x 0,055 m	86,625 m3	74 445 Ft	9 287 Ft	6 448 798 Ft	804 486 Ft
Munkanem összesen:						6 448 798 Ft	804 486 Ft



Király Lajos



MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet, valamint a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 16.§ (3) bekezdés szerint – Mayer Rezső, Névjegyzéki szám: ME-KÉ 10-02212 – a **VP6-7.2.1.1-21 számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése”** című felhíváshoz kapcsolódóan a **3321433964** azonosítószámú Támogatói Okirat keretében megvalósításra kerülő **„Külterületi helyi közutak fejlesztése Ostoroson”** című projekt építési munkáinak műszaki ellenőre

nyilatkozom,

hogy a:

A kivitelezés során az 1. számú mellékletben rögzített pótmunkák elvégzésére merült fel igény, mert a kijelölt szakaszok viszonylag nagy hosszúságúak és a lezúduló vizek a lejtviszonyok és a környező terepadottságok miatt árokrendszer hiányában a megépített pályaszerkezetet könnyen kimoshatják. Megrendelővel, Kivitelezővel és tervezővel történt közös helyszíni bejáráson egyeztetettek szerint indokoltak az alábbi pótmunkákat. U1 útnál a tervezett szakasz elején 0+000-0+166 és végén 0+632-0+691 km szelvények között mindkét oldalon 1m szélességben zúzottkő padkát és 2 réteg AC11 aszfalt burkolatot kapjon, melyet a mezőgazdasági gépek okozta terhelés is indokol.

Eger, 2023. március 14.


.....
Mayer Rezső
Műszaki ellenőr


Király Lajos